Tijdlijn ...

voorbereiding	fase 1	fase 2	fase 3	fase 4	fase 5
Juli - september 2017 Wat kan? Wat moet? Wat mag niet?	**September 2017** Tijd voor eerste input!	**Oktober - begin 2018** Ontwerpteam aan de slag!	**Voorjaar 2018** Tijd voor jouw feedback!	**Najaar 2018** Presentatie definitief voorstel en bekomen bouwvergunning	**Eind 2018** Start bouwwerken
Kandidaten dienen een eerste voorstel in. Bestuur selecteert een voorkeurspartner.	De adviesraden geven hun visie over de invulling van de site binnen het beleidskader.	Bestuur onderhandelt met voorkeurspartner over aanpassingen van het eerste voorstel.	Alle inwoners van Hamme kunnen feedback geven op het aangepaste ontwerp.	Het definitieve ontwerpplan wordt voorgesteld.	We gaan van start!